

SEPTEMBER 2020

NOVEMBER 2020

SEPTEMBER 2021

OKTOBER 2022

JANUARI 2024

FASE 1

Kaderstelling: proces, participatie en opgaven

FASE 2

Analyse: basisverkenning, koers en vergezichten

FASE 3

Dialogoog en keuzes

FASE 4

Voorontwerp, ontwerp en vaststelling

We bevinden ons hier



STARTNOTITIE

MAAND VAN DE LEEF-OMGEVING

MAAND VAN DE LEEF-OMGEVING / TOEKOMST-DEBAT

MAAND VAN DE LEEF-OMGEVING

TERINZAGE-LEGGING
10 WEKEN

BASIS VERKENNING

KOERS EN VERGEZICHTEN

DIALOOG-NOTITIE

KERN VAN DE VISIE

VOORONTWERP

ONTWERP

VAST-STELLING

BESPREKING RAADSAVOND

BESPREKING RAADSAVOND

BESPREKING RAADSAVOND

BESPREKING RAADSAVOND

BESPREKING RAADSAVOND

BESLUITVORMING B&W
BESLUITVORMING RAAD

BESLUITVORMING B&W

BESLUITVORMING B&W

BESLUITVORMING B&W

BESLUITVORMING B&W

BESLUITVORMING B&W

BESLUITVORMING RAAD

EIND JULI 2023

EIND DECEMBER 2023